## Offerte | Planung | Installation | Inbetriebnahme

### BAUHERR

**3.** Prüfung Offerte

**6.** Prüfung Offerte

unterstützt, evaluiert, entscheidet

Mit-/Selbstbauer

unterstützt, bestätigt und freut sich

**1.** Anfrage Richtofferte

**4.** Offerte bestätigen & Anteilsschein erwerben

**7.** Zusage zur Umsetzung und Bezahlung der Akontorechnung

Evaluation & Auftragserteilung

Kontrolle

Vorarbeiten

Montage PV-Module auf dem Dach

Elektr.installation zw. WR u. Schaltkasten

Inbetriebnahme

Gerüstbauer

Solar-Lieferant

Elektriker

Elektriker

Elektriker

### EWG-FR

**2.** Erstellung & Versand Richtofferte

**5.** Erstgespräch & Aktualisierung der Offerte

Planer

- Plant die PV-Anlage von A-Z mit Bauherr
- Erstellt Anträge und reicht diese ein.
- Koordination inkl. Materialbestellung
- .....

Bauleiter

- begleitet Montage auf dem Dach.
- stellt fachgerechte Montage sicher
- .....

Planer

- Inbetriebnahme
- Erstellt Förderanträge & Abschlussbericht
- .....

**EWG-FR**
Energiewendegenossenschaft des Kt. Freiburg

**Autovoltaic-FR**
Société coopérative de transition énergétique du canton de Fribourg